

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	중앙정부 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/>				
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)				
사업기간	2022. 7. ~ 2024. 1.	총사업비 (임기내/억원)	계	국비	도비	시비	기타
추진상황 (추진율)	정상추진 (70%)		133	-	-	133	-
사업주체	부천시	공약실명제	일반동전환팀장 : 이미선 ☎2355				
주관부서	자치분권과		담당자 : 이지혜 ☎2356				
협조부서							

연차별 목 표	2022. 8.	2022. 9.	2023	2024	2025
	실무추진단 구성·운영	행정안전부 및 유관기관 사전협의, 시민 의견수렴	조례 개정 및 청사 리모델링, 각종 공부정리, 대시민 홍보	일반동제 시행 및 후속조치	후속조치

정책목표

10개 광역동에서 일반동으로 전환하는 행정체제 개편 추진

사업개요

- 추진기간 : 2022. 7. ~ 2024. 1.
- 광역동을 폐지하고 일반동 전환 추진
 - 일반동에 행정(민원)팀·복지팀 설치로 민원 접근성 강화
 - 각 동 단체 재구성으로 네트워크 활성화를 통한 지역공동체 회복
- 설치개요 : 10개 광역동 ⇨ 36개 일반동 전환
 - 기본(안) : 일반동제(구청 + 일반동) ※ 불가시 책임동제 등 검토
- 사 업 비 : 약 133억 원 / 일반동전환 실무추진TF 회의시 부서별 산출한 추계
 - 청사 리모델링, 시설물 정비, 홍보 등

□ 연도별 소요재원

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
계	133	-	133	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	133	-	133	-	-	-	-
민간 등 기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2022. 8.~ : 일반동 전환 실무추진 TF 운영(단장:부시장, 24개과 구성)
 - 분야별 추진과제 총 65건 발굴 및 논의(회의 개최 8회)
- 2022. 9.~ : 일반동 전환 민관협의회 운영(공동위원장:시민부시장, 시민전문가 등 27명 구성)
 - 주민갈등 요인 해소 방안 등 논의(회의 개최 10회)
- 2022. 9. : 행정안전부 자치분권제도과 업무 협의
- 2022. 10. : 행정체제 개편 시민 의견수렴(설문조사 등) 및 전문가 정책자문
 - 설문조사 결과 긍정응답 87.5%(시민 87.3%, 직원 88%)
- 2022. 11. : 일반구 설치 촉구 결의서 채택(부천시의회)
- 2022. 12. : 일반구 설치 관련 의회 의견 수렴(제263회 제2차본회의 의결)
- 2022. 12. : 일반구 설치 승인 신청(도 경유→행정안전부)
- 2023. 1. : 행정체제 개편 관련 행정안전부 관계공무원 부천시 내방
- 2023. 2. ~ 5. : 행정안전부 관계공무원 면담 및 관련 보완자료 제출(수회)
- 2023. 5. 19. : 3개 구 설치 승인(행정안전부)
- 2023. 6. 15. : 행정체제 개편 관련 조례 개정(2종) ※ 6. 19. 字 공포
- 2023. 8. ~ : 일부 공공청사 재배치 공사 착공(6개소)
- 2023. 9. 14. : 행정기구 설치·정원·사무위임 조례 개정

□ 개편방향

- 사무·기능 배분 : 시-구-동 3단계 행정조직 개편
 - 시(市) : 정책 수립 업무, 통합운영이 효율적인 업무 등
 - 구(區) : 가족관계등록·지적 등 민원업무 및 인·허가, 세무업무 등
 - 동(洞) : 전입, 민원 제증명, 복지민원 접수 등
- ※ 구·동은 스마트 복지·안전 기능 강화

- 청사 : 기존 청사 활용
예) 원미어울마당→원미구청, 소사어울마당→소사구청, 오정어울마당→오정구청 등
- 동 명칭 : 종전 일반동 명칭 유지
※ 동 순서 및 명칭의 통일성 위해 소사본3동은 소사본1동으로 변경

□ 향후계획

- 2023. 7. ~ 8. : 대시민 홍보 실시
- 2023. 7. ~ 12. : 청사 재배치 공사, 도로표지판 등 시설물 정비
- 2023. 11. : 각종 연관조례 및 규칙 일괄정비 조례 제정
- 2023. 12. : 전산시스템 자료변환 및 각종 공부정리
- 2024. 1. : 3개 구 및 일반동 개칭

□ 주민참여 및 소통계획

- 일반동 전환 민관협의회 구성 운영 : 매월 1회 정기회의 개최
- 주민갈등 요인 해소 및 단체활성화 방안 논의

□ 기대효과

- 사회적(디지털) 약자층의 민원·복지서비스 개선 효과
- 지역공동체 활성화를 통한 거버넌스 회복
- 불필요한 행정력 손실 최소화 및 효율적인 조직체계 마련

□ 협업사항

- (한국지역정보개발원) 원활한 행정정보시스템 자료변환을 위한 협약
- (유관기관) 시스템 전환에 따른 예산반영·공부정리·시민홍보 협조
- (각 부서) 행정체제 개편 관련 각 부서 추진과제 이행